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GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN
REALIZACIJE DINAMIČKOG PLANA PRIORITETNIH ZADATAKA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE U DOKUMENTU LEAP OPŠTINE PRIJEDOR ZA 2009.GODINU.

                                                                                                                Prijedor, januar 2009.godine
1. Uvod
1.1.Implementacija, praćenje i evaluacija LEAP-a
1.1.1.Implementacija LEAP-a
Implementacija LEAP-a vršiće se na osnovu godišnjeg Operativnog plana implementacije koji će sadržavati: planirane aktivnosti i projekte za realizaciju, nosioce realizacije aktivnosti i projekata, procjenjena finansijska sredstva potrebna za realizaciju projekata i rokove njihovog izvršenja. Prijedlozi projekata koji se planiraju godišnjim operativnim planom treba da budu izvedivi, racionalni, ekonomski opravdani i održivi, da podržavaju ostvarenje interesa većine zainteresovanih strana i da podržavaju opredjeljenje i strateške ciljeve lokalne zajednice u oblasti  zaštite životne sredine utvrđene ovim LEAP-om.

Odjeljenje za stambeno komunalne poslove je   23.12.2008.godine uputilo dopis svim nosiocima aktivnosti i isti su  dužni da  u pismenoj i elektronskoj formi dostave aktivnosti, program implementacije, predviđena sredstva , rokove realizacije i očekivane rezultate svojih aktivnosti i programa  iz svoje  nadležnosti za one projekte gdje su naznačeni kao nosioci realizacije.
Dopisi su dostavljeni:

Vodovod Prijedor

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

Zavod za izgradnju grada

Služba MZ

Dom zdravlja

Civilna zaštita

Komunalne usluge

Vođe grupa Komisije za izradu Strateškog plana

Preda

Udruženje drvoprerađivača

Bolnica

Stari rudnic

Ribnjak Saničani 

Rudnici Mittal

Industroprojekt

Odjeljenje za prostorno uređenje

Stručna služba Načelnika opštine

Odjeljenje za finansije

Komunalna policija

Toplana

Svi su dostavili svoje prijedloge i isti su uvršteni u Operativni plan za 2009.godinu

1.1.2. Izrada operativnih planova 

Godišnji Operativni plan za 2009. godinu je pripremilo Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove sa Kordinacionim odborom za sprovođenje LEAP-a  , dostavilo  ga načelniku Opštine do kraja januara tekuće godine za narednu godinu. Načelnik opštine Prijedor utvrđuje prijedlog Operativnog plana i dostavlja ga Skupštini opštine Prijedor na usvajanje. Godišnji Operativni plan usvojen na Skupštini opštine Prijedor osnov je za programiranje i izradu planova rada opštinskih službi, javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač opština Prijedor.

1.1.3. Praćenje (monitoring) realizacije godišnjeg Operativnog plana  

            (2009.godinu). 

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove prati realizaciju operativnog plana, prikuplja podatke, informacije i izvještaje o njegovoj realizaciji, analizira njegovo izvršenje i predlaže načelniku opštine Prijedor mjere za njegovo izvršenje.

Odjeljenje za stambeno komunalne poslove kvartalno dostavlja Kordinacionom odboru za sprovođenje LEAP-a  informacije, izvještaje i provedene analize o realizaciji godišnjeg Operativnog plana. Kordinacionom odboru za sprovođenje LEAP-a opštine Prijedor kvartalno razmatra realizaciju LEAP-a na osnovu dostavljenih informacija, izvještaja i provedenih analiza izvršenja Operativnog plana, te vrši procjenu stepena realizacije Operativnog i LEAP-a.

1.1.4. Indikatori monitoringa godišnjeg Operativnog  plana  za 2009.godini

●    broj projekata u operativnom planu za 2009. godinu koji 

      će  finansirati opština Prijedor i visina novčanih sredstava,

●    broj projekata koji će  finansirati  Vlada RS u 2009. godini i visina 

       novčanih sredstava,

●    broj projekata koje će finansirati Evropska unija u 2009. godini i 

       visina novčanih sredstava i

●    broj stanovnika koji će  imati korist u 2009. godini.

1.1.5. Sredstva verifikacije godišnjeg Operativnog plana za 2009.godinu

        ●    Odluka o usvojenom budžetu opštine Prijedor za 2009. godinu i periodični izvještaji,

        ●    Odluka o budžetu RS za 2009.godinu i periodični izvještaji,

        ●    Izvještaj Evropske komisije o visini odobrenih sredstava za realizaciju projekata i  

              za  realizovane projekte u 2009.godini i
        ●    Anketiranje građana, korisnika usluga od službe za implementaciju projekata u 2009. 
               godini. 

1.1.6.Evaluacija godišnjeg Operativnog   plana za 2009.godinu

Na osnovu provedenih analiza Kordinacioni odbor za sprovođenje LEAP-a  radi izvještaj o stepenu realizacije LEAP-a i godišnjeg Operativnog plana za 2009. godinu, kojeg dostavlja Načelniku opštine Prijedor i Skupštini opštine Prijedor prije usvajanja godišnjeg Operativnog plana za 2010.godinu.

2.Izvori finansiranja realizacije projekata i aktivnosti u godišnjem Operativnom 

    planu za 2009.godinu
Izvori finansiranja su sredstva iz budžeta opštine Prijedor, Razvojnog programa Vlade Republike Srpske, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i sredstva građana mjesnih zajednica gdje se realizuju porojekti, dontorska sredstva, sredstva privrednih subjekata i ostalih preduzeća.

3.Umjesto zaključka

Stareško planiranje kao kontinuirani proces ne teži ispunjenju ambicioznih ciljeva rješavanja svih problema na području opštine Prijedor, nego je tek prvi korak ka preusmjerenju opštine Prijedor iz sanacionog u razvojni period u ovoj oblasti, sa posebnim akcentom na osposobljavanju lokalnih aktera da u budućnosti sami preuzmu, provode i unapređuju započeti proces.

                                                                                                        Odjeljenje za stambeno komunalne poslove

OPERATIVNI PLAN IMPLEMENTACIJE LEAP-a OPŠTINE PRIJEDOR ZA 2009. GODINU

1. VODOSNABDIJEVANJE
	R/b
	Šifra 
	Projekti, aktivnosti i impelmentacija
	Nosilac realizacije
	Finansijska sredstva/

Izvori finansiranja
	Rokovi
realizacije
	Očekivani rezultati

	1 
	2 
	3 
	4
	5
	6
	7.

	01.
	A 1.1.1.
	Izrada programe zaštite svih izvorišta koji se koriste za vodosnabdjevanje.
Aktivnost u okviru projekta
- U toku je izrada programa zaštite izvorišta "Crno vrelo" u okviru SECO-a
	Rudarski institut
	37,000,00
	2009.
	Program zaštite izvorišta "Crno vrelo" izrađen

	02.
	A 1.1.2
	Izrada projekata sanacije zona sanitarne zaštite izvorišta
	Vodovod
	20,000,00
	2009.
	Tukovi, Mataruško polje

	03.
	A 1.1.3
	Sanacija i uređenje šljunkara nastalih nelegalnom eksploatacijom.

Aktivnosti u okviru projekta
- Izvršit će se sanacija posljednje, pete šljunkare u području zona  sanitarne zaštite izvorišta u okviru projekta izgradnje kanalizacije u Tukovima
	Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i 

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
	Sredstva obezbeđena u okviru projekta izgradnja knalizacionog sistema u Tukovima
	2009.
	Šljunkara sanirana, spriječeno zagađenje izvorišta u Tukovima

	04.
	A 1.1.4
	Izrada elaborata o stanju vodozahvata mjesnih vodovoda

Aktivnosti

 - Izrada projektnog zadatka
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove, Zavod za izgradnju grada, Služba mjesnih zajednica
	Projekat će se realizovati u okviru redovnih aktivnosti nosilaca relizacije
	2009.
	Projektni zadatak izrađen i na osnovu toga se mogu kandidovati sredstva za fondove EU

	05.
	A 1.1.5
	Izrada Studije izvodljivosti o bavljenju poljoprivrednom djelatnošću u zonama uže i šire zaštite i pojasevima zaštite izvorišta u saradnji sa Poljoprivrednim institutom BL

- Izrada projektnog zadatka
	Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
	Sredstva će biti definisana nakon sprovedenog tendera
	2009.
	Projektni zadatak izrađen

	06.
	
	Projekat vodosnabdijevanja Prijedora - SECO

Obuhvaćeni su sljedeći projekti iz SPVOS-a:


	Opština Prijedor, SECO, preduzeće Vodovod
	
	2009/2010/2011
	

	
	
	A 1.2.1 Uvođenje kontrole kvaliteta vode  za javni vodovodni sistem u skladu sa procedurama HACCP-a i redovno polugodišnje izvještavanje Skupštine opštine


	Opština Prijedor, SECO,preduzeće Vodovod
	Treba još prikupiti informacije u okviru SECO-a
	2009. i 2010.
	

	
	
	A 1.2.2 Uvođenje redovnih analiza ispravnosti vode u gradskom i lokalnim  vodovodnim sistemima i redovno polugodišnje izvještavanje SO


	Vodovod

Epidemiološka služba Doma zdravlja
	110.000,00 (za gradski vodovod)
	2009. 

(redovna aktivnost)
	Mjesečni izvještaj Opštini za gradski vodovod

	
	
	A 1.2.3 Rekonstrukcija postojećih uređaja  (hlorinatora) za sanitarni tretman vode
	Vodovod
	Sredstva će se utvrditi nakon sprovedene tenderske procedure
	2009. i 2010.
	50% rekonstruisano

	
	
	A 1.2.4  Nabavka i ugradnja novih uređaja za  sanitarni tretman vode
	Vodovod
	Sredstva će se utvrditi nakon sprovedene tenderske procedure
	2009. i 2010.
	50% planiranih novih uređaja ugrađeno

	
	
	
	
	
	
	

	06.
	
	A 1.2.5 Uspostavljanje baze podataka o  kvalitetu vode
	Vodovod
	Kontinuirana aktivnost preduzeća Vodovod
	2009.

Redovno za gradski
	Mjesečni izvještaj Opštini

	
	
	A.2.1.1 Istražni radovi u svrhu izrade bilansa voda i baze podataka o svim izvorima na području opštine
	Vodovod
	40.000,00

Sredstva obezbijeđena u okviru Projekta SECO
	2009. i 2010.
	Urađeno za Donju Dragotinju i bunare EB1 i EB 2

	
	
	A 2.1.2 Izrada master-plana vodosnabdijevanja
	Vodovod
	10.000,00

Sredstva obezbijedilo preduzeće Vodovod
	2008.
	Master plan urađen

	
	
	A 2.1.4 Idejno rješenje vodosnabdijevanja za čitavo  područje opštine
	Vodovod
	65.000,00 sredstva obezbijeđena od strane Direkcije zta vode RS 
	2008.
	Uradio Institut za vode iz Bijeljine

	
	
	A 2.2.1 Izrada projekata sekundarne vodovodne mreže za sva naselja koja treba priključiti na primarni sistem
Aktivnosti u okviru projekta

-potrebno je uraditi glavne sekundarne vodove u naseljima Omarska,elićka, Gradina, Niševići, petrov Gaj, Trnopolje, Marićku.
	Vodovod
	100.000,00 sredstva će se obezbijediti putem donacija ili učešćem građana
	2009.
	Projekat za Omarsku i okolna sela, kao i Trnopolje, izrađen

	
	
	A 2.2.2 Snimanje i izrada katastra postojećih vodovodnih instalacija
	Vodovod
	SECO
	2009., 2010. i 2011.
	Dio katastra postoji

- Program i dio opreme  nabavljen

	
	
	A 2.2.3 Identifikacija mjesta kvarova i uzroka gubitka
	Vodovod
	760.000,00 sredstva obezbijeđena u projektu SECO
	2009.
	Pilot zona Kokin Grad i Lukavica uspostavljena

	
	
	A 2.2.4 Otklanjanje identifikovanih kvarova - uzroka gubitaka
	Vodovod
	40.000,00 sredstva obezbijeđena u projektu SECO
	kontinuirano
	Kvarovi otklonjeni

	
	
	A 2.2.7 Nabavka i ugradnja, te zamjena neispravnih vodomjera
	Vodovod
	250.000,00 sredstva obezbijeđena u projektu SECO
	2009.
	2.500 vodomjera

	
	
	A 2.2.9  Rekonstrukcija centralnog sistema vodosnabdijevanja, linija Ljubija-Prijedor-Kozarac


	Vodovod
	SECO, znaće se u martu nakon tendera
	2009.
	-Istražni radovi urađeni

- Rezervoar izgrađen

-Djelomično već urađeno u 

  Ljubiji

	
	
	A 2.2.10 Regionalni vodovod Donji Pervan - Petrov Gaj
	Vodovod
	 Za izradu projektne dokumentacije opština Prijedor  učestvuje sa 40% (180.000,00 KM)  a ostatak finansira Grad Banja Luka (270.000,00 KM)
(cijena radova će se utvrditi nakon tendera)
	mart 2009. i 2010.
	- Projekna dokumentacija, 

   

	
	
	A 2.2.11 Rekonstrukcija lokalnog vodovodnog sistema Donja Dragotinja
	Vodovod
	500.000,00 sredstva obezbijeđena u projektu SECO
	2009.
	Vodovod je već rekonstruisan

	
	
	A 2.3.2 Izgradnja i kaptiranje novih izvorišta te izgradnja novih vodovodnih sistema
Aktivnosti u okviru projekta SECO-a
	Vodovod
	SECO- Sredstva će se utvrditi nakon sprovedene tenderske procedure 
	2009
	Obezbijeđivanje vode za područja koja nisu obuhvaćena gradskom vodovodnom mrežom

	
	
	A 3.1.1 Usklađivanje režima rada postojećih vodovodnih sistema u gradskim zonama
	Vodovod
	Kontinuirana aktivnost preduzeća Vodovod
	2009. (kontinuirana aktivnost)
	Bolje snabdijevanje građana vodom na višim visinskim zonama

	
	
	A 3.1.2 Uvođenje efikasnijeg upravljanja, kontrole i održavanja vodovoda u gradskom području


	Vodovod
	Kontinuirana aktivnost preduzeća Vodovod
	2009. (redovna aktivnost)
	 Upravljanje, kontrola i održavanje efikasniji

	07. 
	A 2.3.1
	Izrada projektne dokumentacije (elaborata) za nove vodozahvate i vodovodne sisteme
Aktivnosti u okviru projekta:
 - Izrada projektne dokumentacije za Tomašicu
	Opština
	U toku je izrada projektnog zadatka-redovna aktivnost
	2009.
	Projektna dokumentacija izrađena


2. ODVODNJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
	R/b 
	Šifra 
	Projekti, aktivnosti i impelmentacija 
	Nosilac realizacije 
	Finansijska sredstva/Izvori finansiranja 
	Rokovi 
Realizacije 
	Očekivani rezultati 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7. 

	1.
	
	Izrada“Investiciono-tehničke dokumentacije-Glavni izvedbeni projekat uređaja za prečišćavanje, rekonstrukcije postojećeg kanalizacionog sistema otpadnih voda, izgradnja novog kanalizacionog sistema i studija procjene uticaja na životnu sredinu gradskog  područja, Omarske i Kozarca opštine Prijedor“ (Obuhvat navedene dokumentacije za gradsko područje: MZ Centar, Pećani, Prijedor III-  Raškovac, Kokin Grad, Tukova,Gomjenice, Čirkin Polja, Orlovače sa izbjegličkim naseljima, Urija sa  izbjegličkim naseljima,Veliko Palančiste sa izbjegličkim naseljima, Orlovaca sa izbjegličkim   naseljima, Garevaca sa izbjegličkim naseljima, Puharske, Čejreka, Hambarina, Bišćana,Rizvanovića,  Rakovčana, Čarakova, Stari Voćnjak i Brezičana ;Obuhvat za  Kozarac: Trnopolje, Kozaruša, Kevljani, Kamnica, Kamičani i Petrov Gaj; Obuhvat za Omarsku: Omarska, Donja Omarska, Srednja Omarska, Srednja Lamovita, Donja Lamovita, Niševići)
Aktivnosti:
Izrada projektnog zadatka

Izbor projektantske kuće

Izrada Investiciono tehničke dokumentacije

Revizija projekta.
Pribavljanje urbanističko tehničke dokumentacije

Navedenom dokumentacijom obuhvaćeni su projekti:

B 2.1.1.Podizanje jednog centralnog postrojenja za prečišćavanje za Prijedor

B 2.1.2.Izgradnja sistema kanala i jednog postrojenja za prečišćavanje za Gomjenicu

B 2.1.6.Izgradnja sistema kanala i postrojenja za prečišćavanje za Gornju i Donju Puharsku

B 1.1.2.Rekonstrukcija i modernizacija kanalizacione mreže u gradu

B 1.1.3.Izrada izvedbeno tehničke dokumentacije kanalizacione mreže za naselja Hambarine, Rakovčani, Rizvanovići, Bišćani, Zecovi i Čarakovo

B 1.1.4.Izrada izvedbeno tehničke dokumentacije kanalizacione mreže cijelog prostora Čerjeka i Brezičana
B 2.1.5. Izgradnja sistema kanala i jednog sistema za prečišćavanje za Omarsku
B 2.1.5. Izgradnja sistema kanala i jednog sistema za prečišćavanje za Kozarac, Trnopolje, Kozaruša, Kevljani, Kamičani i Petrov Gaj).

	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove, Zavod za izgradnju grada.
	Definisat će se nakon raspisivanja tendera
	2009.
	Na osnovu urađenog Glavnog izvedbenog projekta će se definisat sredstva za izvođenje radova i mogućnost povlačenja sredstava iz fondova EU.


	2.
	
	Izrada“Iidejnog rješenja glavnih kanalizacionih vodova koji će pokupiti fekalne kanalizacione vode koje se ulijevaju u Miloševicu (desna strana), Berek (lijeva i desna strana) i Puharsku (lijeva i desna strana)“.

(Obrazloženje:Mnoge individualne kućne i grupne kanalizacije svedene su u rijeku Miloševicu, Berek i Puharsku u gornjem dijelu.Neophodno je uraditi idejno rešenje glavnog kanalizacionog kolektora duž tih reijeka koji će pokupiti fekalne kanalizacione vode i odvesti u gradski kolektor.Nemoguće je čistiti ili regulisati navedene rijeke jer se začepe izlazi kanalizacija koje su sprovedene u rijeke a i zakonom je zabranjeno).
Aktivnosti:

Izrada projektnog zadatka

Izbor projektantske kuće

Izrada Idejnog projekta
Revizija projekta.

Pribavljanje urbanističko tehničke dokumentacije.
Obuhvaćeni su projekti:

B 1.2.2.Rekonstrukcija i čišćenje kanala Bereka


	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove, Zavod za izgradnju grada
	20 000,00 KM budžet opštine Prijedor
	2009.
	Definisat će sredstva i način odstranjivanja priključaka pojedinačnih i grupnih kanalizacionih sistema u navedene vodene tokove a samim tim i zaštitu navedenih vodenih tokova

	3.
	
	Izgradnja sekundarne kanalizacijone mrežeu naselju Tukovi.
Aktivnosti:

Rešavanje imovinski odnosa.

Izbor izvođača radova i nadzornog organa.

Izrada projektne dokumentacije kućnih priključaka od strane preduzeća Vodovod.

Izvođenje radova.

Tehnički prijem izvedenih radova.
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove, Zavod za izgradnju grada, građani mjesne zajednice
	Sredstava od kredita ,učešće građana, donatorska sredstva.Iznos sredstava će se uvrditi nakon sprovedenih aktivnosti
	2009.
	Mogučnost priključaka domaćinstava u zaštitnoj zoni bunara i zaštita izvorišta za napajanje grada vodom

	4.
	
	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u povratničkom naselu Čejreci.
Aktivnosti:

Izrada tenderske dokumentacije.

Raspisivanje tendera i izbor izvođača radova.

Izvođenje radova.

Tehnički prijem izvedenih radova.

Izrada kućnih priključaka od strane preduzeća Vodovod.

Priključivanje domaćinstava na izgrađenu kanalizacionu mrežu.

Evidentiranje priključenih domaćinstava. 

	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Odjeljenje za stambeno komunalne poslove, preduzeće Vodovod, građani mjesne zajednice
	260.000,00 KM

(100.000,00 KM Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH + 70 000,00 nabaljene cijevi + građani 90 000,00)
	2009.
	Omogućit će priključak 150 domaćinstava iz reda povratnika i održivi povratak Bošnjaka u MZ Čejreci.

	5.
	
	Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u izbjegličkim naseljima Celpak, Topolik, Vrbice, Nova Orlovača.
Aktivnosti:

Rješavanje imovinskih odnosa.

Prikupljanje sredstava od strane građana.

Izrda tenderske dokumentacije.
Raspisivanje tendera i izbor izvođača radova.
Izrada dokumentacije za kućne priključke od strane preduzeća Vodovod“.

Priključak domaćinstava u navedenim naseljima.

Evidencija priključenih domaćinstava na izgrađenu kanalizacionu mrežu.
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove, Zavod za izgradnju grada, građani navedenih naselja
	700.000,00 KM sredstva građana
	2009.
	Omogućit će priključak 600 domaćinstava na izgrađenu kanalizacionu mrežu i spreiječiti širenje zaraznih bolesti za vrijeme poplava jer će se sve otpadne vode odvesti iz navedenih naselja.

	6.
	B4.1.1.
	Edukacija i dizanje svijesti lokalnog stanovništva

Aktivnosti:
Izrada brošura.

Izrada Web stranice.

Organizovanje radio i tv emisija.

Anketiranje građana .
Rešavanje žalbi i prigovora građana.
	 NVO,Odjeljenje za stambeno komunalne poslove
	Kontinuirana aktivnost preduzeća Vodovod
	2009.
	Edukovano stanovništvo,podignuta svijest i povećana naplata za 10 %

	7..
	B4.1.3.
	Kontinuirano  obrazovanje zaposlenih kadrova

Aktivnosti:
Organizovanje radionica.

Upućivanje građana na radionice koje se orghanizuju u okviru porjekta GOV WED, SECO-a i drugih.
Prekvalifikacija i doškolovavanje.

Obezbjeđivanje stipendija za stručne kadrove.
	Vodovod
	Kontinuirana aktivnost preduzeća
	2009.
	Bolja organizacija preduzeća , bolje zadovoljstvo građana i bolja naplata


3. UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM 
	R/b 
	Šifra  
	Projekti, aktivnosti i impelmentacija 
	Nosilac realizacije 
	Finansijska sredstva/Izvori finansiranja 
	Rokovi 
Realizacije 
	Očekivani rezultati 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7. 

	01.
	C.2.1.2.
	Izgradnja sanitarne regionalne deponije sa izgradnjom pretovarnih stanica. 
Aktivnosti:
1.Provođenje kosultantskih usluga sa izradom izvedbeno tehničke dokumentacije

· izrada studije uticaja na životnu sredinu 

· revizija postojeće dokumentacije

· do projektovanje 

· obezbjeđenje odgovarajućih dozvola

· nadzor nad izvođenjem radova 

· usluge konsultanata

· monitoring za praćenje kvaliteta životne sredine.
  2.Rješavanje imovinsko pravnih odnosa

· kupovanje zemljišta za nove prostore deponovanja

· ukljanjanje individualnih stambenih objekata koji su udaljeni oko 800m od deponije  ( 2 domaćinstva na ulazu)
  3. Troškovi formiranja i opremanja Radne jedinici u okviru preduzeća „Komunalne    usluge“

  4. Nabavka mašina sa opremom

                   - kompaktor                                         
                   - buldozer  
                   - bager                                                                                 
                    - kamion za odvoz smeća  2 kom                                        
                    - putničko vozilo                                                                 
                    - kamion za prevoz smeća unutar deponije

                          (za zemlju za pokrivanje).

5. Sanacija prostora za deponovanja veličine 63000m2 

    sa postavljanjem vodonepropusnih slojeva .                                   

6. Dogradnja brane tokom čitavog procesa deponovanja

     do konačne faze zatvaranja .                                                              
7. Izrada ograde kojom će se zaštititi Regionalna

     sanitarna deponija .                                                                            
8. Nabavka i postavljanje kolske vage –automatska 

    sa kamerama i kompletnom opremom  .                                              
9. Izgradnja pristupnih puteva .                                                               
10. Izgradnja objekata na deponiji sa kancelarijama 

      za smještaj Radne jedinice „Regionalne sanitarne deponije“ .          

11.Izgradnja prostora za reciklažu papira ,plastike,

      kompozita sa potrebnom opremom  .                                                
12. Izgradnja vodovodne i hidrantske mreže 

      sa kompletnom opremom .                                                                
13. Izgradnja prečistača procjednih voda sa opremom

       za recirkulaciju prikupljenog efluenta 

      sa rezervoarom minimalno 500m3.                                                    
14. Izgradnja niskonaponske električne i PTT mreže

       sa kompletnom opremom.                                                                  
15. Izgradnja prostora za smještaj laboratorije sa opremom

      za monitoring otpadnih voda ,zemljišta i deponijskih 

      gasova  .                                                                                               
16.Izgradnja nastrešnice za smještaj mašina na deponiji .                        
17. Izgradnja platoa za dezinfekciju vozila  .                                                
18.Izgradnja kanala za otplinjavanje deponije,prikupljanje

        i prečišćavanje gasa .                                                                          
19.Izgradnja obodnih kanala oko deponije za prikupljanje

       i odvođenje oborinskih voda .                                                               
20. Nabavka mreže za prekrivanje smeća  koja sprečava 

      raznošenje smeća i pristup životinjama do momenta

      prekrivanja zemljom .                                                                            
b) Izgradnja pretovarnih stanica 

1. Izgradnja 3 pretovarne stanice 
· izrada studije uticaja na životnu sredinu 

· izrada izvedbeno tehničke dokumentacije

· revizija izvedbeno tehničke dokumentacije

· rešavanje imovinskih odnosa

· obezjeđivanje potrebnih dozvola

· izgradnja prostora za pretovarnu stanicu

· nabavka vozila i opreme za pretovarnu stanicu

· nadzor nad izvođenjem radova 

· oprema,reciklaža,baliranje i odvoz smeća na reg. deponiju

Sredstva za 2009.godinu

a) Kosultantske usluge sa izradom izvedbeno tehničke dokumentacije

· izrada studije uticaja na životnu sredinu 

· revizija postojeće dokumentacije

· do projektovanje 

· obezbjeđenje odgovarajućih dozvola

· nadzor nad izvođenjem radova 

· usluge konsultanata

· monitoring za praćenje kvaliteta životne sredine                                  

b)Plan nabavke opreme za prvu godinu implementacije projekta

 1. Mašine sa opremom

                   - kompakto                                                                          
                   - buldozer                                                                            
                    - bager                                                                                
                    - kamion za odvoz smeća  2 kom.                                     
                    - putničko vozilo                                                                 
2. Dogradnja brane tokom čitavog procesa deponovanja

     do konačne faze zatvaranja                                                                
3. Izrada ograde kojom će se zaštititi Regionalna

     sanitarna deponija                                                                              
4. Nabavka i postavljanje kolske vage sa kompletnom opremom          
5. Izgradnja pristupnih puteva                                                                
6. Izgradnja objekata na deponiji sa kancelarijama

      za smještaj Radne jedinice „Regionalne sanitarne deponije“          
7. Izgradnja vodovodne i hidrantske mreže

      sa kompletnom opremom                                                                 
8. Izgradnja prečistača procjednih voda sa opremom

       za reciklaciju prikupljenog eflucenta                                               
9. Izgradnja niskonaponske električne i PTT mreže

       sa kompletnom opremom.                                                                
Ukupno ( sredstva za I godinu implementacije u 2009.godini .
Obuhvaćeni projekti Izgradnjom sanitarne regionalne deponije:
C.1.1.1.Izrada studije (elaborata) vrstama,količinama i mjestu nastajanja čvrstog otpada na području opštine Prijedor.

C.1.1.2.izrada plana upravljanja čvrstim otpadom
C.3.1.1. Izrada studijsko-projektne dokumentacije selektiranja otpada na cijeloj teritoriji opštine Prijedor

C.3.1.4. Izgradnja i opremanje sabirnog punkta – transfer stanica za selekciju čvrstog otpada.
C.3.1.5. Uspostava informacijskog sistema na nivou opštine Prijedor te povezivanje sa širom regijom po pitanju deponovanja i   uklanjanja opasnog otpada u sklopu regionalne deponije.

C.3.1.6. Iznalaženje tržišta i plasman sirovina  dobivenih selektiranjem čvrstog otpada
C.3.1.7. Instaliranje postrojenja za reciklažu na deponiji Kurevo.
C.3.2.3. Organizovanje,prikupljanje, selektiranje, presovanje i transport industrijskog otpada do   postrojenja za reciklažu

C.4.2.3. Izrada modernog informacijskog sistema za osiguranje pouzdane  i pravodobne informacije potrebne za redovno izvještavanje o stanju na području otpada sa razvijenim i usklađenim  pokazateljima na nacionalnom nivou za praćenje stanja na području otpada


	Komunalne usluge
	400.000,00 KM


	2009/2010/2011.
2009
	Uvelo bi se integralno upravljanje otpadoma na području opština Prijedor, Novi Grad, Kostajnica, Krupa na Uni, Kozarska Dubica i Oštra Luka.
Na osnovu urađenog Glavnog izvedbenog projekta će se definisat sredstva za izvođenje radova i mogućnost povlačenja sredstava iz fondova EU.

Smanjuje se količina otpada na deponiji jer deponija je trajno odalagalište otpada koje zauzima dragocjeni prirodni prostor i kojeg niko ne želi u svojoj blizini.

Produžavamo vijek deponije

Štedimo prirodne izvore

Štedimo energiju

Manje zagađujemo tla, vazduh , vode

Zdravija životna sredina

Priprema komunalnog preduzeća za reciklažu korisnog otpada.

Projektom će biti educirani građani i obezbijeđena kontejnerska mjesta  i  kontejneri po vrsti odloženog otpada i priprema preduzeća za selektivno odlaganje otpada na deponiji i priprema deponije za reciklažu selektivno sakupljenog otpada.



	02. 
	C.1.1.3.
	Provođenje plana upravljanja  čvrstim otpadom na području  Opštine do realizacije  projekta regonijalne deponije.

Aktivnost:
Preduzeće Komunalne usluge su izradili plan i isti se sprovodi.
	Komunalne usluge
	Kontinuirana aktivnost preduzeća kroz Program zajedničke komunalne potrošnje
	2009.
	Zakonska obaveza 

	03. 
	C.1.2.1.
	Izrada baze podataka o proizviđačima otpada i  zagađivačima okoline.

Aktivnost:
Aktivnost vodi Odjeljenje za stambeno komunalne poslove u okviru izdavanja  ekoloških dozvola.

Dio podataka vodi Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  u sklopu izvještaja o registraciji i izvještaja o radu navedenih preduzeća.Drugi dio podataka void nadležno ministarstvo.
	Komunalne usluge
	Kontinuirana aktivnost preduzeća i Odjeljenja za stambeno komunalne poslove u sklopu izdavanja ekoloških dozvola
	2009.
	Baza podataka je osnova za izradu strateških dokumenata.

	04.
	C.1.2.2.
	Analiza trenutnih odnosa preduzeća Komunalne usluge sa  korisnicima i poboljšanje naplate usluga.

Aktivnost:
Sprovodi preduzeće pri izradi godišnjih programa rada.

Svi programi rada se šalju Odjeljenju za društvene djelatnosti na usavajanje i isti se razmatraju na zasejdanju skupštine.
	Komunalne usluge
	Kontinuirana aktivnost preduzeća Komunalne usluge
	2009.
	Poboljšanje  rada preduzeća i veće zadovoljstvo građana.

	05.
	C 1.2.3
	Unapređenje sistema prikupljanaja otpada i učestaliji odvoz,povećanje broja kontejnera, razdvajanje otpada po vrstama.

Aktivnost:

Sprovodi preduzeće pri izradi godišnjih programa rada.

Svi programi rada se šalju Odjeljenju za društvene djelatnosti na usavajanje i isti se razmatraju na zasejdanju skupštine.
U 2008.godini je povećan prostor sa kojeg se odvozi otpad
	Komunalne usluge
	Kontinuirana aktivnost preduzeća Komunalne usluge
	2009.
	Rešavanje zahtjeva građana za odvoz sm,eća sa prostora koji nije obuhvaćen ZKP-om

	06.
	C.1.2.4.
	Izrada projekta smanjenja količina otpada  u   industriji.

Aktivnost:
Svako preduzeće mor uraditi  dokumenat „Plan aktvinosti sa mjerama, rokovima za postepeno smanjenje emisija, zagađenja i usaglašavanje sa najoljom raspoloživom tehnikom“ i sprovoditi
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove, referent zadužen za izdavanje ekoloških dozvola
	Aktivnost Odjeljenja za stambeno komunalne poslove u toku izdavanje ekološke dozvole.Svaki pravni subjekt je dužan da obezbijedi izradu dokumenta „Plan aktvinosti sa mjerama, rokovima za postepeno smanjenje emisija, zagađenja i usaglašavanje sa najoljom raspoloživom tehnikom“.
	2009.
	Čistiji prostor gdje je smješten proizvodni pogon.

	07.
	C.2.1.1.
	Tehničko opremanje deponije i   preduzeća

Aktivnost:
Sprovodi preduzeće i svake godine se nabavi po jedna mašina gdje je opština garant vraćanja kredita
	Komunalne usluge
	Kontinuirana aktivnost preduzeća Komunalne usluge
	2009.
	

	08..
	C.2.2.1.
	Snimanje stanja,procjena količina i izrada plana sanacija divljih  deponija i  šljunkara.

Aktivnost:
Sanirane su sve divlje deponije.

Komunalna policija sprečava stvaranje novih deponija.

Saniranje šljunkara se obavlja u okviru projekata izgradnje kanalizacionih sistema gdje se pojavljuje višak materijala prilikom izvođenja zemljanih radove.

Obuhvaćem je projekat:

C 2.2.2. Prikupljanje, selektiranje,odvoz i deponovanje otpada i sanacija divljih deponija i šljunkara.


	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove
	Kontinuirana aktivnost odjeljenja za stambeno komunalne poslove
	2009.
	Pomoći će za pravljenje programa i obezbjeđivanje sredstava u budžetu opštine Prijedor

	09.
	C.2.2.3.


	Uklanjanje čvrstog otpada iz korita  rijeka Sane, Gomjenice , njihovih pritoka i šljunkara.

Aktivnosti:
Aktivnost preduzeća Komunalne usluge u okvioru programa 
ZKP-a.
Aktivnost odjeljenja u okviru akcije „Ljepša Srpska”

Aktivnost Civilne zaštite u okviru akcije uklanjanja eksplozivnih sredstava sa dna korita rijeka.
Kontinuirana aktivnost sekundarnih sakupljača starog željeza.

Aktivnost sportskog ribolovnog društva
	Civilna zaštita, Odjeljenje za stambeno komunalne poslove,Komunalne usluge, sekundarni sakupljači otpada
	Kontinuirana aktivnost nosilaca relizacije.Dio sredstava je obezbijeđen kroz budžetske stavke: ZKP,Sredstva za zaštitu životne sredine,Održavanje nasipa na Sani.
	2009.
	Čistija rijeka, spriječeno zagađenje bunara koji se napajaju vodom iz rijeke Sane.Mogućnost kupanja i smanjenje zaraznih bolesti.

	10.
	C.3.1.2.
	Priprema, provođenje i usavršavanje pilot projekta u svrhu uvođenja sistema selektivnog razdvajanja čvrstog otpada i provjera njegove održivosti.

Aktivnosti:

Sprovodi preduzeće Komunalne usluge

Trenutno se sakuplja papir i plastika

Realizovane su aktivnosti u okviru realizacije LEAP-a  i  SEENET programa-Lokalne vlade pokretači razvoja.
Selektivno razdvajanje se vrši na kontejnerima i na samoj deponiji.
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove,Komunalne usluge
	Kontinuirana aktivnost preduzeća Komunalne usluge i Odjeljenja za stambeno komunalne poslove
	2009.
	Nastavak realizovanog projekta, povećanje prihoda preduzeća i sekundarnih sakupljača otpada.

	11.
	C.3.1.3.
	Obezbjeđivanje prostorno tehničkih kapaciteta za selektirano prikupljanje otpada na cijelom području Opštine

Aktivnosti:
Realizovat će se u okviru izrade prostornog plana i regulacionog plana.

Predhodnim prostornim planom je definisan proctor.
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove,Komunalne usluge
	U toku izrade prostornog i regulacionog plana opštine Prijedor
	2009.
	Trajno obezbježenje prostora deponije jer nju niko ne želi u svojoj okolini

	12.
	C.3.2.1.
	Snimanje stanja industrijskog otpada,posebno iz drvne industrije.

Aktivnosti:
Izrada plana prilagođavanja.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole.

Provođenje usvojenog plana
	Preda,Udruženje drvoprerađivača, Odjeljenje za stambeno komunalne poslove
	Kontinuirana aktivnost Odjeljenja u okviru izdavanja ekoloških dozvola
	2009.
	Mogućnost obezbjeđivanja alternativnih vidova toplotne nergije za zagrijavanje životnog prostora.

	13.
	C. 3.2.2.
	Izgradnja postrojenja za reciklažu i preradu drvnog i drugog otpada.

Aktivnosti:
Prema dokumentu „Plan aktvinosti sa mjerama, rokovima za postepeno smanjenje emisija, zagađenja i usaglašavanje sa najoljom raspoloživom tehnikom“. drvni otpad se briketira  služi za proizvodnju toplotne enrgije u preduzeću.
	Preda,Udruženje drvoprerađivača
	Kontinuirana aktivnost preduzeća koji su učlanjeni u Udruženje prerađivača
	2009.
	Briketiranjem drvnog otpada na mjestu nastanka smanjuju se troškovi transporta.

	14.
	C.3.3.1
	Snimanje stanja auto otpada.

Aktivnosti:

Svaki pravni subjekt izrađuje dokumenat „Plan aktvinosti sa mjerama, rokovima za postepeno smanjenje emisija, zagađenja i usaglašavanje sa najoljom raspoloživom tehnikom“. i na osnovu njega dobija ekološku dozvolu.

Komunalna policija kontroliše sprovođenje usvojenog plana.
	Vlasnici auto otpada
	Aktivnost u okviru izudavanja ekološke dozvole i aktivnost komunalne policije i ostale inspekcije
	2009.
	Mogućnost donošenja boljih načina rada i smanjenje zagađenja okoline.

	15.
	C.3.3.3
	Izgradnja postrojenja za reciklažu i  preradu auto otpada

Aktivnosti:

Pravni subjekt iznajmljuje postrojenja za reciklažu auto otpada i vrši preradu.

Veći dio autootpada se odvozi u druga mjesta gdje se vrši reciklaža.

Uglavnom se reciklaža sprovodi ručnim razdvajanjem dijelova koji se mogu ponovo upotrijebiti.
	Vlasnici auto otpada
	Kontinuirana aktivnost vlasnika auto otpada
	2009.
	Smanjuju se troškovi transporta i povećavaju se prihodi preduzeća.

	16.
	C.3.4.1.
	Snimanje stanja farmaceutskog otpada

Aktivnost:

Svi subjekti vraćaju proizvođačima ljekove kojima je istekao roka-to je zakonska obaveza.
	Dom zdravlja,vlasnici apoteka,Bolnica
	Aktivnost nosilaca relizacije i inspekcija
	2009.
	Mogućnost donošenja boljih načina rešavanja problema i mogućnost rešavanja na regionalnom nivou.

	17.
	C 3.4.2
	Organizovanje,prikupljanje, selektiranje, presovanje i transport  fatmaceutskog otpada do  postrojenja za reciklažu

Aktivnost:


Obaveza prtoizviđača ljekova da primi ljekove kojima je istekao rok na ponovnu reciklažu.
	Dom zdravlja,vlasnici apoteka,Bolnica
	Zakonska obaveza nosilaca realizacije
	2009.
	Smanjenje troškova i sprečavanje ,deponovanja u divljim deponijama

	18.
	C.4.1.1.
	Edukacija i dizanje svijesti  lokalnog stanovništva putem javnih medija

Aktivnost:

Medijska kampnja se sprovodi u okviru projekta GOV-WED.

Redovno se održavaju konferencije za štampu u okviru odjeljenja i šalju se saopštenja za javnost za sve akcije u relizaciji redovnih aktivnosti, ppr5ojektata i programa.
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove,Komunalne usluge,NVO
	Kontinuirana aktivnost naosilaca realizacije
	2009.
	Edukovani građani i bolje shvataju problem, isti se uključuju u rešavanje navedenog problema

	19.
	C.4.1.2.
	Edukacija i dizanje ekološke svijesti  učenika u okviru obrazovnog sistema

Aktivnosti:

Redovno se učestvuje u aktivnostima ekoloških sekcija učenika.
Prošle godine su se realizovale aktivnosti uništavanja ambrozije i uređenje školskih dvorišta.

Svake godine se sprovodi takmičenje biramo najljepši balkon, najbolje kućno dvorište, najbolje školsko dvorište.

Kompletnu akciju prate sredstva informisanja.
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove,Komunalne usluge,NVO,Škole
	Kontinuirana aktivnost nosilaca realizacije
	2009.
	Poboljšan rad ekoloških sekcija i veliki uticaj djece na ekološku svijest odraslih

	20.
	C.4.1.3.
	Edukacija poljoprivrednih prizvođača o pravilnom skladištenju ambalaže koja je korištena u poljoprivredi

Aktivnost.
Kontinuirana aktivnost komunalne policije i ostalih inspekcija
	Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti-Odsjek poljoprivrede
	Definisana upustvom proizvođača
	2009.
	Manje zagađenje zemljišta i vode a time zdravija ishrana stanovništva.

	21.
	C.4.2.1.
	Izrada odluke za tretman ambalažnog,  građevinskog,električnog, elektroničkog,glomaznog, automobilskog i drugih specifičnih vrsta otpada

Aktivnost:

Prijedlog donošenja zakona i podzakonskih akata.
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove,Skupština opštine Prijedor
	Dok zakon ne definiše
	2009.
	Donošenjem zakona bi se trajno riješio elektronički i automobilski otpad.

	22.
	C. 4.2.2.
	Izrada dokumentacije za projekat selektiranja otpada na cijeloj  teritoriji opštine Prijedor.

Aktivnost:
Urađena je studija izvodljivosti provođenja usluga prikupljanja, selktiranja, deponovanja, odvoza i  reciklaže otpada na području opštine Prijedor.
Aktivnost su sproveli Odjeljenje za stambeno komunalne poslove,preduzeće komunalne usluge, privatno preduzeće Instalokomerc i sekundarni sakupljači.
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove, Komunalne usluge
	Kontinuirana aktivnost nosilaca realizacije
	2009.
	Omogućio bi povlačenje sredstava iz fondova EU a time bi se više građana uključilo i obezbijedilo sebi prihode.

	23.
	C.4.2.4.
	Izrada i uvođenje sistema naplate i zbrinjavanja otpada obračunatog prema  količini otpada.

Aktivnost:
Aktivnost se sprovodi u okviru programa ZKP-a i na deponiji Kurevo se važe otpad prije odlaganja i vode se kontinuirano podaci o količini otpada na deponiji.
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove,Komunalne usluge
	Kontinuirana aktivnost preduzeća komunalne usluge
	2009.
	Dobili bi se podaci o količini otpada, bolje planiranje i efikasnija naplata

	24.
	
	Program zajedničke komunalne potrošnje-ZKP 
Aktivnosti:

Održavanje čistoće u gradu i prigradskim naseljima (ručno čišćenje ulica, čišćenje slivnika, nabavka novih kontejnera,odvoz kabastog otpada, kafilerija pasa lutalica i ostalo).
Održavanje gradskog zelenila.

Održavanje gradskog groblja.

Vanredni poslovi
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove,Komunalne usluge
	  900.000,00 KM budžet opštine Prijedor
	2009.
	Čistiji grad, redovno pražnjenje kontejnera, efikasnije djelovanje u vanrednim prilikama.


4. ZAŠTITA OD VODA I ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA 

	R/b 
	Šifra 
	Projekti, aktivnosti i impelmentacija 
	Nosilac realizacije 
	Finansijska sredstva/Izvori finansiranja 
	Rokovi 
Realizacije 
	Očekivani rezultati 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7. 

	01. 
	D.1.1.1.
	Čišćenje korita i prostora oko korita od šiblja , sanacija i podizanje  nasipa  na donjem toku rijeke Gomjenice

Aktivnost:

Revizija postojeće dokumentacije,izrada projektnog zadatka produbljivanje korita , krčenje šiblja i geodetska snimanja
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove.Zavod za izgradnju grada i Direkcija za vode RS
	  100.000,00 KM-Sredstva će obezbijediti Direkcija za vode RS
	U toku 2009. god.
	Povećanje propusne moći i smanjenje rizika od poplava

	02. 
	D.1.1.3.
	Održavanje brana i nasipa na ribnjaku Saničani


	Ribnjak Saničani
	  117.000,00 KM Sredstva obezbjeđuje preduzeće Ribnjak Saničani-zakonska obaveza
	U toku 2009. god.
	Smanjenje rizika od poplava i povećanje sigurnosti proizvodnje

	03.
	D.1.1.5.
	 Održavanje brana na muljnim akumulacijama Žune i Šikići i osposobljavanje sistema za javno uzbunjivanje građana nizvodno od brana.
	RŽR „ Lubija „ a.d. Prijedor
	     94.500,00 KM-sredstva obezbjeđuje RŽR „ Lubija „ a.d. Prijedor-zakonska obaveza
	U toku 2009. god.
	Povećanje bezbjednosti stanovništva nizvodno od brana

	04.
	D.1.1.5.
	Održavanje brane na muljnoj akumulaciji Međeđa u Gradini i osposobljavanje sistema za uzbunjivanje građana  nizvodno od brana.
	Mital Sttil d.o.o. Prijedor
	   100.000,00 KM,sredstva obezbjeđuje Mital Sttil d.o.o. Prijedor-zakonska obaveza.
	U toku 2009. god.
	Povećenje bezbjednosti stanovništva nizvodno od brana

	05.
	D.1.1.6.
	Pošumljavanje isječenih šumskih površina
	Srpske šume ŠU Prijedor

Udruženje drvoprerađivača
	   107.000,00 KM

       2.000,00 KM,sredstva obezbjeđuju Srpske šume ŠU Prijedor i Udruženje drvoprerađivača
	U toku 2009. god.
	Smanjenje rizika od erozije zemljišta i buičnih poplava

	06.
	.D.1.2.1.
	Regulacija vodotoka Miloševica od Stevića mosta do ušća u rijeku Gomjenicu 
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove,Zavod za izgradnju grada i Vlada RS kroz Razvojni program
	1.500 000,00 KM sredstva će se obezbijediti iz Razvojnog programa RS
	U toku 2009. god.
	Smanjenje rizika od poplava naselja Vrbice i Topolik

	07.
	D.1.2.2.
	Izgradnja zaštitnog parapetnog zida u naselju Tukovi ( dužina 400 m od Kragulja do trafo stanice )


	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove Vlada RS  kroz Razvojni program
	   498.000,00 KM, sredstva će se obezbijediti iz Razvojnog programa RS
	U toku 2009. god.
	Smanjenje rizika od poplava naselja Tukovi

	08.
	D.2.1.2.
	Čišćenje, uređenje i proširenje vodotoka rijeke Krivaje i Vrijeske u dužini od 3000 m, Tomića potoka u dužini 600 m, Kobasa potoka u dužini 700 m, Jauza potoka u dužini 1200 m što ukupno iznosi 8200 m.
Aktivnosti :

-Snimanje i izrada elaborata uradila kancelarija za vode iz Prijedora-Direkcija za vode RS.
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove kroz Program korištenja prihoda ostvarenih od vodnih naknada
	    30.000,00 KM, sredstva će obezbijediti Direkcija za vode RS
	U toku 2009. god.
	Povećanje propusne moći, smanjenje rizika od poplava i smanjenje zagađenja


LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI

	Red.br
	Šifra 
	Projekti aktivnosti i implementacija
	Nosilac realizacije
	Finansijska sredstva/
Izvori finansiranja
	Rokovi realizacije
	Očekivani rezultati

	1.
	E 1.1.1
	Strategija upravljanja korištenja, zaštite i uređenja zemljišta na području opštine Prijedor
Aktivnost:

Izrada programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta
	Odjeljenje za prostorno uređenje
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

Zavod za izgradnju grada
	Orjentaciono 2.000.000,00 KM
Iz budžeta opštine Prijedor te ostali mehanizmi i instrumenti finansiranja, a u skladu sa članom 33. stav1, Zakona o građevinskom zemljištu (Sl. Glasnik RS br 112/06)
	Svake godine do marta mjeseca za tekuću godinu SO donosi program uređenja. Za ovu godinu na martovskoj SO će biti delegiran Program uređenja građevinskog zemljišta za 2009. godinu
	Mart 2009. godi. A u skladu sa prilivom sredstava u budžet po osnovu naknada, te ostalih sredstava za realizaciju.Rezultat je inegralno upravljanje,korištenja, zaštite i uređenja zemljišta.Izrađen Program

	2.
	E 1.1.2
	Urbanistički plan Prijedora (revizija i novelacija)
Aktivnosti:

-2009 god. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Prijedora, početne aktivnosti

-2010 god snimanje postojećeg stanja i prikupljanje podataka sa terena, izrada Nacrta plana

-2011. god. Javni uvid i završne aktivnosti na izradi prijedloga Plana, te Prijedlog odluke o Urbanističkom planu Prijedora na jednoj od sjednica SO na usvajanju

Implementacija 2011-2021
	Odjeljenje za prostorno uređenje

	Orjentaciono 40,00 KM/ha. Obuhvat na osnovu Prostornog plana orjentaciono 6000,00 ha
Iz budžeta opštine Prijedor u skladu sa programom uređenja građevinskog zemljišta
	Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana opštine Prijedor će biti stavljena na usvajanje SO Prijedor u III kvartalu 2009. godine-plan
	Ukoliko SO usvoji Program uređenja građevinskog zemljišta za 2009. godinu i Odluku, do završetka aktivnosti na izradi Plana i usvajanja Prijedloga odluke o Urbanističkom planu Prijedora bi trebalo doći u 2011. godini Urađena revizija i novelacija.

	3.
	E 1.2.1.
	Izrada dokumenta upravljanja prirodnim resursima na području opštine Prijedor
Aktivnost

Definisanje doklumenta
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu
	5.000,00 KM –budžet 
	2009. godina
	Agencija za vode, Odjeljenje, Vodna inspekcija.Urađen dokumenat.

	4.
	E 1.2.2
	Izrada studije utvrđivanja zaštićenih šuma, šumskih zemljišta i objekata na području opštine Prijedor
	Odjeljenje za privredu i poljoprivredu
	5.000,00 KM –budžet, dodatna sredstva JP „Srpske šume“
	2009/10 god
	Odjeljenje, JP Srpske šume.Urađena Studija.

	5.
	E 1.2.3
	Provođenje potrebnih mjera upravljanja šumama u zaštićenim zonama izvorišta i obala vodnih tokova
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu
	5.000,00 KM –budžet, iz naknada za šume
	2009/10 god
	Odjeljenje, JP Srpske šume.Urađen program potrebnih mjera upravljanja šumama u zaštićenim zonama izvorišta i obala vodnih tokova.

	6.
	E 1.2.4
	Sanacija postojeći erozivnih područja uključujući provođenje preventivnih mjera
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu
	5.000,00 KM –budžet, iz naknada za šume
	2009/10 god
	Odjeljenje, JP Srpske šume –izvještaj.Urađen program preventivnih mjera. 

	7.
	E 1.3.1
	Izrada strateškog dokumenta privatizacije javnih preduzeća
	Odjeljenje za privredu i poljoprivredu i JP
	10.000 KM
Javna preduzeća
	2009. godina
	Opština, institut, Javna preduzeća

	8.
	E 2.1.1.
	Analiza postojeće organizacije i sistematizacije opštinskih odjeljenja/službi u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova iz oblsasti voda i zaštit eživotne sredine
Aktivnosti.

· Formirana radna grupa od 9 članova.

· izvršena analiza stanja postojećih propisa u navedenoj oblasti.

· Predloženo unapređenja propisa.

· Definisane izmjene i dopune navedenih propisa koji će biti upućen Skupštini opštine na usvajanje.

· Predloženo institucionalno uređenje upravljanja u navedenoj oblasti


	Komisija-Radna grupa
	Izvršena u okviru aktivnosti Radne grupe za analizu zakonskih propisa u oblasti voda i zaštite životne sredine
	2009. godina
	Izvještaj Radne grupe.

	9.
	E 2.1.2
E 2.1.3

E 2.2.1

E 2.2.3
	Izmjene i dopune postojeće organizacije i sistematizacije
Uspostavljanje nove organizacije i sistematizacije

Osiguranje i uređenje odgovarajućeg prostora

Osiguranje odgovrajuće opreme za rad

Aktivnosti.

Nakon što se izardi analiza potreba za otvaranjem novih radnih mjesta u odjeljenju za stambeno-komunalne poslove a koji se odnose na poslove iz oblasti voda i zaštite životne sredine. Stručna služba načelnika opštine pristupiće izmjenama onako kako se prema rezultatima analize utvrdi poreba za realizacijom navedenih aktivnosti
	Stručna služba načelnika Opštine
	Kontinuirana aktivnost
	2009. godina
	na osnovu pomenute analize i eventualih izmjena u sistematizaciji radnih mjesta formirana služba za oblast VOS-a unaprijedila bi rad iz ove oblasti 

	10.
	E 2.2.2
	Uspostavljanje GIS baze podataka iz oblasti voda i zaštite životne sredine
Aktivnosti u saradnji sa UNA SANA Bihać.

-Kontinuirano prikupljanje i unos podataka

-Daljanja edukacija zaposlenih u vezi sa GIS

-Iznalaženje prijedloga održivosti GIS centra
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove, Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Civilna zaštita, Zavod za izgradnju grada, Služba za mjesne zajednice
	2000 KM 
Početna sredstva za nabavku računara na koji bi se instalirao neophodan program koji će podržati GIS bazu podataka
	2009.
	Organizacije baze podataka o upravljanju vodnim resursima,
upravljanje vodnim i kanalizacionim sistemima

	11.
	E 2.3.1
	Kontinuirano provođenje tematskih obuka za osoblje zaduženo za oblast voda i zaštitu životne sredine
Aktivnost
Nakon što se uspostavi služba koja će biti zadužena za oblast VOS-a, nadležno odjeljenje će izraditi plan internih i sketernih obuka z anove zaposlenike u ovoj službi 
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove
	Kontinuirana aktivnost
	2009.
	Jačanje ljudskih resursa iz oblasti VOS-a

	12.
	E 2.4.1.
E 2.4.2.


	Izmjene i dopune postojećih propisa i donošenje novih propisa iz oblasti voda i zaštite životne sredine
Harmonizacija opštinskih propisa u skladu sa direktivama EU
	Odjeljenje za stambeno komunalne poslove
Komisija za analizu opštinskih propisa
	Kontinuirana aktivnost
	2009.
	Izvršene izmjene i dopune

	13.
	E 2.5.1
	Uvođenje stalnog informisanja javnosti sa aktivnostima i projektima uprave i kvalitetu provedenih usluga
Aktivnost
Izrada Plana kontinuiranog informisanja koji će obuhvatiti sve medije i web stranicu opštine Prijedor putem kojih će kabinet načelnika obezbijediti stalnu kampanju informisanja građana 
	Kabinet načelnika
	Kontinuirana aktivnost
	Februar -2009. godina
	Unapređenje komunikacije između Opštine i Javnih preduzeća, bolja informisanost i edukovanost građana

	14.
	E 2.5.2
	Provođenje periodičnih kampanja podizanja svijesti i edukacije javnosti iz oblasti voda i zaštite životne sredine i uspostave saradnje sa partnerima
Aktivnost
U saradnji sa Udruženjem građana „EKUS“ u okviru projekta KONTAKT  provođenje kampanja biće kontinuirana aktivnost
	EKUS
	U okviru projekta ponuđeno je više varijanti finansiranja u zavisnosti za šta se Opština odluči. 
Najskuplja varijanta - 11.600,00

Najjefitinija varijanta - 3.280,00


	2009.
	Ojačati kapacitete lokalnih aktera civilnog društva za angažovanje u sektoru;
Unaprijediti međuopštinsku saradnju na polju voda i zaštite životne sredine za dobrobit upravljanja vodnim resursima u unsko-sanskom regionu.


	15.
	E 2.5.3
	Provođenje projekata u saradnji sa udruženjima građana- smjernice i kriteriji za dodjelu projekata i finansijskih sredstava za Projekte koje opština Prijedor i Javna komunalna preduzeća namjeravaju ugovoriti sa Nevladinim organizacijama  
Aktivnosti:

Unapređenje saradnje sa udruženjima građana
izrada kriterijuma za dodjelu sredstava udruženjima

Formiranje Radne grupe za izradu kriterijuma koji će biti u skladu sa zahtjevima Evropske unije


	Stručna služba načelnika i Skupštine opštine
EKUS
	Kontinuirana aktivnost
	2009.
	Ispunjen uslov za kandidovanje zajedničkih projekata Opštine i udruženja građana prema fondovima EU

	16.
	E 3.2.1
	Sređivanje evidencije korisnika usluga javnih preduzeća
	Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Skupština opštine Prijedor i JP
	5.000,00 KM
Javna preduzeća
	kontinuirano
	Opština i javna preduzeća

	17.
	E 3.2.2
	Uvođenje stalnog upoznavanja javnosti sa aktivnostima javnih preduzeća i ustanova
	Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Skupština opštine Prijedor i JP
	5.000,00 KM
Javna preduzeća
	2009. godina
	Opština i javna preduzeća

	18.
	E 3.2.3
	Provođenje periodičnih kampanja podizanja svijesti i edukacije javnosti iz nadležnosti javnih preduzeća i javnih ustanova
	Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Skupština opštine Prijedor i JP, NVO
	5.000,00 KM
Javna preduzeća
	kontinuirano
	Opština i javna preduzeća

	19.
	E 3.3.1
	Povećanje naplativosti usluga
	Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Skupština opštine Prijedor , Komunalne usluge, Vodovod, Toplana
	5.000,00 KM
Javna preduzeća
	kontinuirano
	Opština i javna preduzeća

	20.
	E 3.3.2
	Analiza troškova prihoda i uspostava proračuna cijena usluga
	Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Skupština opštine Prijedor i JP
	5.000,00 KM
Javna preduzeća
	kontinuirano
	Opština i javna preduzeća

	21.
	E 3.3.3
	Smanjenje obaveza i potraživanja
	Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Skupština opštine Prijedor i JP
	5.000,00 KM
Javna preduzeća
	kontinuirano
	Opština, agencija i javna preduzeća

	22.
	E 3.3.4
	Smanjenje procenta neobračunate vode
	Vodovod
	
	Kontinuirano
	Vodovod

	23.
	E 4.1.1
E 4.1.2.

E 4.1.3

E 4.1.4

E 4.1.5
	Kampanja za podizanje svijesti javnosti o redovnom plaćanju vode
Kampanja za štednju vode

Kampanja za zaštitu izvorišta i vodotoka

Kampanja za zaštitu i očuvanje obala i priobalnog zemljišta kod svih vodotoka-ograničenje upotrebe otrovnih i štetnih materijala

Kampanja unapređenja odnosa „Vodovoda“ a.d. i korisnika njihovih usluga

Aktivnost:

U saradnji sa Udruženjem građana „EKUS“ u okviru projekta KONTAKT  provođenje kampanja biće kontinuirana aktivnost
	Ekus
Ekus i Vodovod a.d.
	U okviru projekta ponuđeno je više varijanti finansiranja u zavisnosti za šta se Opština odluči. 
Najskuplja varijanta - 11.600,00

Najjefitinija varijanta - 3.280,00


	2009.
	Ojačati kapacitete lokalnih aktera civilnog društva za angažovanje u sektoru;
Unaprijediti međuopštinsku saradnju na polju voda i zaštite životne sredine za dobrobit upravljanja vodnim resursima u unsko-sanskom regionu.


	24.
	
	Izmjene i dopune članova komisije
	Skupština opštine Prijedor
	Obaveza komisije
	2009. god
	Izvršene izmjene i dopune

	25.
	
	Unapređenje međuopštinske saradnje
Aktivnosti
Kandidovanje zajedničkih projekata EU ,institucijama BiH i RS iz oblasti VOS-a
	Odjeljenje za stambeno-komunalne djelatnosti
	Zavisno od projekata

	2009. god.
	Realizacija projekata kroz međuopštinsku saradnju i kandidovanje zajedničkih projekata prema fondovima EU

	26.
	
	Provođenje anketa prema ciljevima projekta
	Odjeljenje za stambeno-komunalne djelatnosti
Služba za mjesne zajednice
	Aktivnost u okviru projekta će realizovati Odjeljenje za stambeno komunalne poslove i Služba mjesnih zajednica u okviru svojih aktivnosti
	2009.
	Zavisno od ciljeva projekta


	27.
	
	Obilježavanje važnijih ekoloških datuma
Dani Sane, Uredi svoj vrt i sl. i takmičenja na Dan Sane
	Odjeljenje za stambeno-komunalne djelatnosti
EKUS
	30.000,00  KM
Budžetom predviđeno
	2009.
	Promovisanje ekologije i podizanje ekološke svijesti kod građana


	28.
	
	Provođenje III i IV ciklusa monitoringa
	Koordinator za monitoring i evaluaciju zajedno sa radnom grupom za MiE
	Aktivnost udruženja „Una-Sana“
	Februar i septembar 
2009.
	Izvještaji će se koristiti za eksternu evaluaciju

	29.
	
	Uvođenje redovnog praćenja i evdiencija u opštini i JP –pritužbi, žalbi, primjedbi, pohvala vezanih za oblast voda i zaštite okoline
Aktivnost
Uvođenje procedure za redovno praćenje pritužbi, žalbi, primjedbi i pohvala
	Odbor za kvalitet
Odjeljenje za stambeno-komunalne djelatnosti


	Zajednička aktivnost na rešavanju zahtjeva građana
	2009.
	Na ovaj način će se omogućiti i unapređenje usluga opštine i JP

	30.
	
	Unapređenje internet komunikacije i redovno ažuriranje web stranica opštine i JP sa temama iz VOS sektora
	Kabinet načelnika
Javna preduzeća
	Kontirnuirana aktivnost
	2009. prva polovina godine
	Unapređenje komunikacije između Opštine i Javnih preduzeća, bolja informisanost i edukovanost građana

	31.
	
	Priprema i usvajanje opštinske odluke iz oblasti VOS-a
Priprema Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama Opštine (osnivača) i JKP/JVP, Izmjene i dopune odluke o komunalnom redu
	Skupština opštine 
	Realizacija Programa rada Skupštine u 2009.godini
	2009.
	Jačanje saradnje Opštine i javnih preduzeća

	32.
	
	Provođenje II kruga distribucije promotivnih materijala
	Kabinet načelnika-odnosi s javnošću
	Aktivnost u okviru projekta
	2009.
	Unapređenje kampanje i promovisanje projekta
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